




प्रदेश सरकार
कृषि मन्त्रालय
कृषि विकास निर्देशनालय
माटो तथा मल परिक्षण प्रयोगशाला



प.सं.: २०७९/८०


च.नं.: ५८

मिति: २०७९।०६।०५

बिषय: मासिक प्रगति पठाईएको सम्बन्धमा ।


श्री कृषि विकास निर्देशनालय,
१ नं. प्रदेश, बिराटनगर

प्रस्तुत बिषयमा यस प्रयोगशालाको आ.व.२०७९/८० को बार्षिक कार्यक्रम अनुसार प्रथम त्रैमासिकको भाद्र महिनामा भएको प्रगति, राजश्व र खर्चको विवरण यसै पत्र साथ पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।



दिगम्बर यादव

नि. बरिष्ठ माटो विज्ञ
वि. बरिष्ठ माटो विज्ञ



माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, झुम्का

आ.ब. २०७९।८० भाद्र महिनाको वित्तीय प्रगति

बजेट उप शिर्षक नं. ३१२०१०१४

(रकम रु हजारमा)

सि.नं.	कार्यालयको नाम	वार्षिक विनियोजित बजेट		प्रथम त्रैमासिक विनियोजित बजेट		गत महिना सम्मको खर्च		यस महिनाको खर्च		हालसम्मको खर्च			
		चालु	पुर्जोगत	जम्मा	चालु	पुर्जोगत	जम्मा	चालु	पुर्जोगत	जम्मा	चालु	पुर्जोगत	जम्मा
१	माटो तथा मल परीक्षण प्र.झुम्का,	१६७८९.०	२८३५.०	१९६२४.०	५०१८.०	२६५०.०	७६६८.०	०.०	०.०	०.०	१७३१.६९	०.०	१७३१.६९
	जम्मा												

माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, झुम्का

आ.ब. २०७९।८० भाद्र महिनाको वित्तीय प्रगति

बजेट उप शिर्षक नं. डिजिटल स्वायत्त म्याप व्यवस्थापन

(रकम रु हजारमा)

सि.नं.	कार्यालयको नाम	वार्षिक विनियोजित बजेट		प्रथम त्रैमासिक विनियोजित बजेट		गत महिना सम्मको खर्च		यस महिनाको खर्च		हालसम्मको खर्च			
		चालु	पुर्जोगत	जम्मा	चालु	पुर्जोगत	जम्मा	चालु	पुर्जोगत	जम्मा	चालु	पुर्जोगत	जम्मा
१	माटो तथा मल परीक्षण प्र.झुम्का,	२४५०.०	०.०	२४५०.०	८१७.०	०.०	०.०	०.०	०.०	०.०	०.०	०.०	०.०
	जम्मा												

(Signature)

(Signature)
२०७९/८०
ति. गरिष्ठ माटो विज्ञ



प्रदेश सरकार

कृषि मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला

झुम्का, सुनसरी

१ नं. प्रदेश नेपाल


भाद्र महिनाको मासिक प्रगति प्रतिवेदन

अवधि:- २०७९।०५।०१ देखि २०७९।०५।३१ सम्म

क्र.स	कार्य विवरण	ईकाइ	वार्षिक लक्ष्य	प्रथम त्रैमासिक लक्ष्य	गत महिना सम्मको	यस महिनाको	हाल महिना सम्मको	कैफियत
ख	चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू							
१	माटो नमूना विश्लेषण	संख्या	१०००	१५०	५	११	१६	
२	धुम्ती प्रयोगशाला मार्फत शिविर संचालन	संख्या	२५	२	०	०	०	
३	माटो परीक्षण शिविर संचालन	संख्या	१०	१	०	०	०	
४	मलखादको गुणस्तर विश्लेषण	संख्या	१२०	४०	५	३५	४०	
५	शुद्धमतत्वको नमूना संकलन तथा विश्लेषण	संख्या	१००	३०	०	१	१	
६	प्रचार प्रसार सामग्री छपाई	पटक	१	१	०	०	०	
७	DSM व्यवस्थापनको लागी माटो नमूना संकलन तथा परिक्षण कार्यक्रम	पटक	१	१	०	०	०	
८	DSM update को लागी माटो नमूना संकलन/ परीक्षण तथा GPS प्रयोग सम्बन्धी प्राविधिक तालिम	पटक	१	१	०	०	०	

आ.व. २०७९।८० को भाद्र महिनाको राजस्व असुली

गत महिना सम्मको	यस महिनाको	हाल सम्मको जम्मा
९५५०.०	११९२५.०	२१४७५.०


दि. १५/०५/७९

नि. वरिष्ठ माटो बिज्ञ

नि. वरिष्ठ माटो बिज्ञ





प्रदेश सरकार
मन्त्रालय
निर्देशनालय
माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला

प्रदेश सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय
माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला
झुम्का, सुनसरी

प.सं.: २०७९/८०

च.नं.: ३८

मिति: २०७९।०६।०५

मिति २०७९/०४/१९ गते कृषि विकास निर्देशनालयका प्रमुख र माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला झुम्का, सुनसरी का प्रमुख बीच भएको कार्य सम्पादन सम्झौता बमोजिम माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला झुम्का, सुनसरीका प्रमुखको तर्फबाट कृषि विकास निर्देशनालयका प्रमुख समक्ष पेश गरेको संक्षिप्त मासिक प्रतिवेदन (भाद्र महिना)

क्र.सं.	कार्य विवरण	प्रतिवेद अवधिको अवस्था	कैफियत
१	प्रयोगशालाका कार्यक्रमहरूको समयबद्ध कार्य योजना तयार	तयार भैसकेको	
२	प्रयोगशाला अन्तर्गतका कर्मचारीहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता	भैसकेको	
३	प्रयोगशालाको लक्ष्य अनुसारको कार्यक्रमहरू संचालन प्रक्रिया	नियमित कार्य संचालन भैरहेको ।	
४	अनुदानका कार्यक्रमहरूको संचालन अवस्था	प्रयोगशालामा अनुदानका कार्यक्रमहरू नरहेको	
५	वेरुजु फछौट	प्रक्रियामा रहेको	
६	जिन्सी अद्यावधिक र लिलामी	जिन्सी अद्यावधिक गरिदै गरेको ।	
७	माटो तथा मल बिक्षेपण	प्रयोगशालामा माटो, रसायनिक मल र प्राङ्गारिक मल परीक्षण भईरहेको ।	
८	माटो परीक्षण शिविर सञ्चालन	बर्षादको समय भएको साथै अधिकांश जमिनमा खेति गरिनेहुँदा सन्चालन नभएको ।	
१०	अनुगमन निरीक्षण	अनुगमन नभएको	
११	वार्षिक बजेट र प्रतिवेदन अवधि सम्मको महिना को खर्च स्थिति		
	• वार्षिक बजेट :	२२०७४०००।००	
	• भाद्र महिनाको खर्च स्थिति	१७३१६९६।४०	
१२	मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक प्रगित प्रतिवेदन समय सीमाभित्र पठाएको / नपठाएको	समयमै नियमित पठाई रहेको ।	
१३	पूँजीगत खर्च शिर्षकका कार्यक्रमहरूको अवस्था	कार्यक्रम सम्पन्न प्रक्रियामा रहेको ।	

यस अवधिमा आई परेका समस्याहरू:-

२. जेल्डाल र डिस्टिलेशन मेशीन बिग्निएर मल जाँचको कार्यमा बाधा परेको ।

सुझाव :

१. प्रयोगशाला उपकरण खरिद प्रक्रियामा रहेको ।

२. उपकरण खरिद पश्चात मल परीक्षणमा समस्या ननरहने

३. अन्य सामान्य अवस्थामा भएको ।

दिगम्बर यादव

नि. वरिष्ठ माटो विज्ञ
वि. वरिष्ठ माटो विज्ञ